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表 1 项目总体概况

建设项目名称 瑞安经济开发区热电联产项目供热管网扩建工程

建设单位 瑞安市华峰热电有限公司

法人代表 杨从登 联系人 郑豪雨

通讯地址 温州市瑞安市上望街道开发区大道 6066号

联系电话 13868462936 传真 - 邮编 325200

建设地点 温州市瑞安市滨海三单元内

项目性质 新建改扩建技改
行业

类别

三十一、电力、热力

生产和供应业，92热
力生产和供应工程

环境影响登记表名称
瑞安经济开发区热电联产项目供热管网扩建工程环境影响登

记表

环境影响评价单位 浙江中蓝环境科技有限公司

初步设计单位 浙江城建煤气热电设计院有限公司

环境影响评价

审批部门

温州市生态环境

局
文号

温环瑞建

备[2020]77
号

时间
2020年 12月

21日

初步设计审批部门
瑞安市经济开发

区管理委员会
文号

2020-33038
1-44-03-15

9781
时间

2020年 10月
28日

环境保护设施设计单位 浙江城建煤气热电设计院有限公司

环境保护设施施工单位 浙江国梁建设有限公司

环境保护设施监测单位 浙江瑞启检测技术有限公司温州分公司

投资总概算（万元） 5713 其中：环

境保护

投资（万

元）

28 环境保护

投资占总

投资比例

0.49%

实际总投资（万元） 2700 25 0.93%

环评主体工程规模 扩建供热管道约 6925m 建设项目

开工日期

2021年
1月

实际主体工程规模 扩建供热管道约 4908.5m 投入试运

行日期

2022年
05月
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项目建设过程简述

（项目立项～试运行）

2020年 10月，企业委托浙江城建煤气热电设计院编制

完成了《瑞安经济开发区热电联产项目供热管网扩建工程方

案设计》，并于 2020年 10月 28日通过了瑞安市经济开发区

管理委员会的备案《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息

表》；2020年 11月，企业委托浙江中蓝环境科技有限公司编

制完成本项目环境影响登记表并于 2020年 12月 21日取得温

州市生态环境局《关于瑞安经济开发区热电联产项目供热管

网扩建工程环境影响登记表的备案》（温环瑞建备[2020]77

号）；2020 年 12月 16 日，本项目通过了瑞安市水利局滨海

水利站的备案（177（2020））。

工程于 2021 年 1 月 8 日开始建设，于 2021 年 9 月 24

日部分竣工，施工期间由于从万隆化工至瓯飞食品处因原路

由被其他管线占用，新路由还没审批，无法施工，万隆化工

至瓯飞食品、龙纪至新联峰部分进行甩项；2022 年 2 月 25

日进行龙纪-新联峰部分管道建设，于 2022年 5月 20日竣工。
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表 2 调查范围、因子、目标、重点

调查范围

根据环境保护部办公厅函，国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境

保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》

（HJ/T 394-2007）环境保护验收调查范围原则上应与环境影响评价文件的评

价范围一致，该项目环境保护设施调查范围包括：

1）与建设项目有关的各项环境保护设施，包括防治污染和保护环境所

建成或配备的工程、设备、装置和监测手段，各项生态保护措施；

2）环境影响报告表和有关项目设计文件规定应采取的其他各项环境保

护措施。

本次调查的内容以《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及《建设项

目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T 394-2007）要求为基准，

结合本项目的工程规模、项目所在地环境状况等实际情况，调查的内容包括：

临时施工用地的清理、恢复工作措施；环保措施建设情况。

调查因子

监测因子

环境监测因子 环境监测指标

（1）水环境
pH值、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧

量、氨氮、石油类、总铜、总磷

（2）大气环境 TSP

（3）噪声 昼间、夜间等效声级，Leq，dB（A）

调查重点

（1）项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设

内容；

（2）核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情

况；

（3）环境敏感目标基本情况及变动情况；

（4）环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况；

（5）环境保护设计文件、环境影响评价文件及其批复文件中提出的环

境保护设施和环境保护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落

实情况；

（6）环境质量和环境监测因子达标情况。
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环境敏感

目标
本项目范围内无敏感目标
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表 3 验收执行标准

验

收

调

查

依

据

1、《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》国务院令第 682号（2017

年 10月 1日）；

2、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》环境保护部办公厅函，国环规环评

[2017]4号（2017年 11月 20日）；

3、《浙江省人民政府关于修改〈浙江省建设项目环境保护管理办法〉的决定》（2021

年 2月 10日浙江省人民政府令第 388号令）；

4、《关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告》生态

环境部办公厅，公告 2018年第 9号（2018年 5月 16日）；

5、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）；

6、瑞安市经济开发区管理委员会，《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》（2020

年 10月 28日）；

7、浙江中蓝环境科技有限公司，《瑞安经济开发区热电联产项目供热管网扩建工

程环境影响登记表》（2020年 11月）；

8、温州市生态环境局，温环瑞建备[2020]77号，《关于瑞安经济开发区热电联产项

目供热管网扩建工程环境影响登记表的备案》（2020年 12月 21日）。
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环

境

质

量

标

准

本项目竣工环境保护验收调查，原则上采用《瑞安经济开发区热电联产项目

供热管网扩建工程环境影响登记表》及审批文件中执行的标准。

验收执行标准

1、水环境：根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（温环瑞建备

[2020]77 号），本项目纳污水体为飞云江，执行《地表水环境质量标准》

(GB3838-2002)中 III 类标准。

2、空气环境：项目所在地属于空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标

准》(GB3095-2026)二级标准。

3、声环境：本项目位于滨海三单元内，项目沿线声环境执行《声环境质量标

准》（GB3096-2008）中 3类标准限值。

执行标准见表 3-1。

表 3-1 执行标准

类别 监测项目 单位 标准值 备注

地表水

pH / 6~9

III类

溶解氧 mg/L ≥5

化学需氧量 mg/L 6

五日生化需氧量 mg/L 4

氨氮 mg/L 1

石油类 mg/L 0.05

总铜 mg/L 1

总磷 mg/L 0.2

环境空

气
TSP mg/m3 300 日均值

噪声 环境噪声(昼) dB（A）
65 3类（昼间）

55 3类（夜间）
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污

染

物

排

放

标

准

1、废水：

施工期的废水主要来自于施工人员的生活污水和施工废水。施工期间的生活

污水主要来自施工人员的生活过程，施工单位需使用移动式生活污水处理装置或

化粪池处理后，定期委托环卫部门清运处理。施工废水经沉淀预处理后回用或用

于施工区内洒水抑尘。

2、废气：

项目施工废气主要为施工扬尘、施工机械废气和运输车辆尾气等，施工期废

气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准。标准值见表

3.2。
表 3.2 大气污染物综合排放标准

类别
最高允许排放浓

度（mg/m3）

最高允许排放速率 无组织排放监控值浓度

高度(m) 速率(kg/h) 监控点
浓度

（mg/m3）

颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度

最高点

1.0

NOX 240 15 0.77 0.12

3、噪声：

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相

关标准，即昼间 70dB(A)，夜间 55dB(A)，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得

高于 15dB(A)。

4、固废

固废处置按照《中华人民共和国固体废弃物防治法》和《浙江省固体废物污

染环境防治条例》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。本项目产生的一般固

体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）

相关标准及修改单相关内容。

总

量

控

制

标

准

本工程无需总量控制。
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表 4 工程概况

项

目

名

称

瑞安经济开发区热电联产项目供热管网扩建工程

地

理

位

置

本工程位于温州市瑞安市滨海三单元内，其地理位置示意图详见图 4-1。

图 4-1 项目地理位置图

主要工程内容及规模：

本项目工程建设规模见表 4-1。

本项目
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表 4.1 本工程环评及验收规模一览表

项目 环评批复规模 本期验收规模

管路长度 6925m 4908.5m

主要工程内容及规模:

敷设方式

本工程主要采用 2.0米(相对绿化完成后)中支架敷设，辅以高支架过次要道路，主要道路采用

桁架上跨越；农田上方采用中支架敷设为主；过桥采用桥下穿越方式；过河采用直接跨越或桁架

方式跨越。

根据调查，本次工程敷设方式与环评阶段敷设方式基本一致。

管道允许跨距

根据项目供热管网扩建工程初步方案，DN700支架间距不大于 22M，DN500支架间距不大于

18M。

根据调查，本次工程管道允许跨距与环评阶段管道允许跨距基本一致。

管道补偿方案

20钢在 272℃时的线膨胀系数为 1.260x10-2mm/m℃，管道的安装温度按 20℃计，则在运行初

期的每米管道的热膨胀量为 3.17mm。

为了供热管网的安全运行，节约投资，且考虑自然地形条件、管廊宽度以及管道的布置方式，

本工程热力管道以旋转补偿器补偿为主，适当采用波纹管补偿器及自然补偿。

根据调查，本次工程管道补偿方案与环评阶段管道补偿方案基本一致。

管道材质

设计总长度约为 6925m，环评设计管道材质如下：

表 4.2 环评设计管道材质表

序号
工程直径

（mm）

外径*壁厚

（mm）
管道材质

每米重量

（kg）
长度（m）

1 ND700 φ720*10 20#钢无缝钢管 175.1 1055
2 N600 φ360*10 20#钢无缝钢管 152.9 1149
3 DN500 φ530*9 20#钢无缝钢管 115.6 1263
4 DN350 φ377*8 20#钢无缝钢管 / 392
5 DN300 φ325*7 20#钢无缝钢管 / 750
6 DN250 φ237*7 20#钢无缝钢管 / 22
7 DN200 φ219*6 20#钢无缝钢管 / 955
8 DN150 φ159*5 20#钢无缝钢管 / 964
9 DN100 φ108*4 20#钢无缝钢管 / 376
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实际建设管道总成为 4908.5m，管道材质如下：

表 4.3 实际管道材质表

序号
工程直径

（mm）

外径*壁厚

（mm）
管道材质

每米重量

（kg）
长度（m）

1 ND700 φ720*10 20#钢无缝钢管 175.1 950
2 N600 φ360*10 20#钢无缝钢管 152.9 1124
3 DN500 φ530*9 20#钢无缝钢管 115.6 1067
4 DN350 φ377*8 20#钢无缝钢管 / 285
5 DN300 φ325*7 20#钢无缝钢管 / 765
6 DN250 φ237*7 20#钢无缝钢管 / 16.5
7 DN200 φ219*6 20#钢无缝钢管 / 260
8 DN150 φ159*5 20#钢无缝钢管 / 303
9 DN100 φ108*4 20#钢无缝钢管 / 89.1
10 DN80 φ89*4.5 20#钢无缝钢管 / 0.2
11 DN65 φ76*4 20#钢无缝钢管 11.2
12 DN50 φ57*4 20#钢无缝钢管 37.5

施工期间由于从万隆化工至瓯飞食品处因原路由被其他管线占用，新路由还没审批，无法施

工；这部分管路进行甩项处理。

管道保温

结合诸多供热管线工程实际供热保温材料的使用经验，本工程架空蒸汽管道保温方式暂定拟

采用内层为硅酸铝棉毡(密度为 120kg/m3)，外层为多层高温玻璃棉板(密度为 48kg/m3)，最后在管

道上方(以顶部为中心 150°)增设一层 30mm的高温玻璃棉板。埋地管道主保温材料同架空管道，

内层为硅酸铝棉毡，外层为多层高温玻璃棉板。各保温层之间设置反辐射层，防潮层采用纳米气

囊反射层，外保护层可采用彩钢板。管道桥下穿越时，桥下空间有限，为减少占用空间，该部分

管道采用纳米气凝胶保温。

根据调查，本次工程管道保温与环评阶段管道保温基本一致。

疏放水方式

蒸汽管道的低点和垂直升高的管段前应设启动放水和经常疏水装置。同一坡向的管段，顺坡

情况下每隔 400~500m.逆坡时每隔 200~300m应设启动放水和经常疏水装置。供热管道运行初期因

热用户少，可能在管路末端会出现比较多的凝结水，因此供热管道应设置经常疏水器，顺流的蒸

汽管道可不设坡度，逆流的蒸汽管道安装坡度为 0.003，疏水器的设置点为管网的最低点、垂直管

道爬高处、阀门前，在适当位置还应设置启动疏水阀，一般均设在固定支架处，所有疏水装置需

设置疏水井。

根据调查，本次工程疏放水方式与环评阶段疏放水方式基本一致。
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建设项目变动情况及变动原因

本项目属于生态影响类项目，施工期间由于从万隆化工至瓯飞食品处因原路由被其他管线占

用，新路由还没审批，无法施工；这部分管路进行甩项处理，供热管网长度减少 2016.5m，不属于

重大变动，其他措施等均未发生变化，综上无重大变动。

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行管理办法》第二章第八条，建设项目环境保护设施不

存在不得通过验收的九种情形，具体对照内容详见下表。

表 4.4 《建设项目竣工环境保护验收暂行管理办法》第二章第八条内容对照

主要对照内容 项目情况
是否属于不得通

过验收的情形

（一）未按环境影响报告书（表）及其审批部

门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境

保护设施不能与主体工程同时投产或者使用

的；

已按环评内容落实相关环保设

施并且环保设施可与主体工程

同时投产

不属于

（二）污染物排放不符合国家和地方相关标

准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批

决定或者重点污染物排放总量控制指标要求

的；

项目污染物排放符合国家和地

方相关标准、环境影响报告表及

其审批部门审批决定，重点污染

物排放总量控制指标符合要求

不属于

（三）环境影响报告书（表）经批准后，该建

设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺

或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大

变动，建设单位未重新报批环境影响报告书

（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；

与环评审批一致 不属于

（四）建设过程中造成重大环境污染未治理完

成，或者造成重大生态破坏未恢复的；

项目建设过程中未造成重大环

境污染及重大生态破坏
不属于

（五）纳入排污许可管理的建设项目，无证排

污或者不按证排污的；

本项目为 92热力生产和供应工

程，不属于纳入排污许可管理的

建设项目

不属于

（六）分期建设、分期投入生产或者使用依法

应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期

投入生产或者使用的环境保护设施防治环境

污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体

工程需要的；

本项目不涉及 不属于

（七）建设单位因该建设项目违反国家和地方

环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚

未改正完成的；

本项目不涉及 不属于

（八）验收报告的基础资料数据明显不实，内

容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、

不合理的

本项目不涉及 不属于

（九）其他环境保护法律法规规章等规定不得

通过环境保护验收的
本项目不涉及 不属于
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工程占地及平面布置

本工程供热管道从现有华峰新材料园供热管道接出，其后沿西环河南侧农用地向东敷设至中

横河东侧(期间管道跨越南横河，穿越望湖路、隆山路、中横河)，之后沿中横河东侧农用地往南敷

设，穿越凤凰路，沿中环河北侧往东敷设至河南路，沿桥敷设，跨越中环河，穿越桥之后接至瑞

立围墙边。蒸汽母管在接至南横河时，接出一支支线，沿南横河西侧农用地往南敷设，穿越凰路

桥下后至中环河北侧，沿中环河北侧往西敷设至望湖路，沿望湖路桥敷设，跨越中环河，之后沿

望湖路往南敷设至用户欧飞食品围墙边。期间管道在沿南横河敷设至凤凰路时，在穿越凤凰路之

前，接出一支支线，跨越南横河至新力新材料围墙边。蒸汽母管在沿中横河敷设穿越凤凰路时，

接出一支支线，先后跨越中横河与中环河，沿中横河西侧农用地往南敷设至用户香海围墙边。期

间管道接出一支支线，跨越中横河，接至龙纪汽车零部件围墙边(供至用户重庆新联峰)。

根据调查，本次工程管路走向与环评阶段管路走向基本一致，除了万隆化工至瓯飞食品部分

管路进行甩项处理。

图 4.1环评设计走向图
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图 4.2实际管路走向

工程环境保护投资细明

项目环保实际投资约 25万元，项目总投资 2700万元，约占总投资的 0.93%。各项投资基本

与环评估算相当，各项环保投资基本落实到位。详见表 4-6。
表 4-6 环境保护投资估算表

序号 项目 实际投资(万元)

环保费用

生活废水临时化粪池，施工废水设置沉淀池 8

洒水抑尘 4

隔声护围等 5

生活垃圾委托环卫部门统一清运 3

水、大气、声、生态环境和水土保持工作的日常检查 5

小计 25
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与项目有关的生态破坏和污染排放、主要环境问题及环境保护措施：

1、与项目有关的生态破坏

（1）土地资源变化

施工范围内的土壤和植被可能受到扰动和破坏，损坏了原有的生态环境及水土保持设施，从

而加重了水土的流失。临时占地主要用于挖掘土的堆积，堆管、设备及材料存放用地，施工便道

临时用地。

从管道沿线土地利用现状分析可知，项目区土地利用类型以垦造耕地为主，施工期间做好农

田周边生态环境保护，对临时用地，后期恢复为原有用地类型，对管道下方土地待施工结束后由

建设方恢复原状。

从临时用地土地利用现状分析可知，根据施工需要和地形条件等因素，施工临时设施尽量考

虑少占地，对占用的土地，施工后期及时恢复原有土地利用类型。

（2）水土流失

本工程水土流失期主要发生在施工期。在工程的建设过程中，土方开挖及其它区域土方的开

挖、填筑等，使裸露面表层结构疏松，植被覆盖度降低，区域内土壤抗侵蚀能力降低，水土流失

加剧。堤防基础开挖、填筑，山体开挖，以及临时堆料场的堆放，毁坏地表植被，使原土壤抗冲

性、抗蚀性迅速降低，形成加速侵蚀，进一步加剧了侵蚀区水土流失。施工开挖的大量弃土、弃

石，为水土流失的形成提供了丰富的松散物质源，极易被暴雨洪水搬运进入河道，形成大规模输

沙。因而工程施工期是水土流失最严重的时期，也是水土流失防治的重点时期。工程施工结束后，

因施工引起水土流失的各项因素在逐渐消失，地表扰动停止，随着时间的推移，施工区域水土流

失达到新的平衡，但植被恢复是一个缓慢的过程，自然恢复期仍有一定量的水土流失。

因此，根据施工中不同阶段的自然环境特点和工程特点，对工程建设施工期以及植被恢复期

可能产生的水土流失总量和危害性进行预测和分析，采取工程与植物措施结合的手段控制整个工

程过程中的水土流失。从总体来说，水土流失有以下危害性：

①淤积周边河道，影响行洪排水；

②会引起堵塞本区域内排水管网；

③对周边水环境、生态环境产生不利影响；

④影响周边道路和污染大气环境。

本项目建设虽然会产生水土流失影响，但通过采取一定的、切实可行的水土保持防治措施，

项目建设带来的水土流失影响可以降到最低程度。具体措施如下：
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①施工期间要切实做到泥浆废水经沉淀固化处理后回用于施工或外运合法消纳，尽可能降低

本工程施工期间对河道水质的影响；

②根据场地合理敷设明沟或盖板排水沟，将雨水引入周边水体；

③对场地周围及场内开挖形成的边坡根据实际情况采取相应的防护措施进行防护，并在坡脚

及场地内设相应的排水系统；

④对施工场地表土剥离物进行临时堆存，采用土袋装土和薄膜覆盖；对该区内散落的土块进

行清理。

（3）管道沿线动植物

道路沿线区域主要以农田为主。本工程沿线区域陆域现有陆生野生动物种类和数量一般较少，

现有陆生野生动物是以适应亚热带农田、灌草丛生活的种类为主。这些陆生动物属于广布性物种，

没有地方特有物种分布，大多为普通的昆虫类、蛙类、兽类如家鼠、田鼠等一般陆生野生动物。

本工程沿线建设施工作业将不可避免地临时占用现有土地，造成临时用地范围内现有植被破

坏。本项目沿线范围以农田为主，植被很少且种类较为普遍，不涉及珍稀濒临物种，因此工程施

工对植被的影响较小。

（4）河道

项目过河流采用利用桁架或直接跨越方式，即无需在河流水体中进行围堰、钻孔施工，河岸

进行钻孔、灌注施工时期较短，对河流水生生物影响轻微。

2、与项目有关的污染排放和保护措施

（1）水环境污染防治措施

施工期：生活污水建设可移动式简易化粪池处理，再委托环卫部门清运处理。废水经沉淀池

处理后回用或用于施工区内洒水抑尘。

运营期：设备检修疏水回用于道路洒水，不外排

（2）施工期环境空气污染防治措施

洒水抑尘，洒水次数和洒水量视具体情况而定；施工单位优选设备和燃油，加强设备和运输

车辆的检修和维护。

（3）施工期噪声污染防治措施

加强施工管理，合理安排施工时间，尽量避开居民正常休息的时间段进行施工；相对固定的

施工机械，应力选择有声屏障的地方安装；对施工机械进行必要控制和检修，选用高效低噪设备；

施工期车辆经过居民区时减速慢行，夜间严禁鸣笛，加强车辆维护和保养。
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（4）施工期固体废物处置措施

施工弃方进行回填；建筑垃圾外运至建筑垃圾消纳场处置；泥浆沉渣干化后用于路基回填；

生活垃圾委托环卫部门统一清运。
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表 5 环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论（大气、水、声、固体废物、生态等）

一、施工期环境影响分析

1、水环境影响

施工期废水主要为施工人员生活废水和泥浆废水，施工废水必须排入沉淀池进行处

理后回用或用于施工区内洒水抑尘；生活废水设置移动式生活污水处理装置或化粪池处

理后，定期委托环卫部门清运处理。供热管道过河采用直接跨越或桁架方式跨越，不会

对流动的水体产生污染。

综上，在采取相应措施后，施工期产生的废水污染物，对周围水体环境影响不大。

2、空气环境影响

施工期对大气环境的污染主要来自施工扬尘、少量的施工车辆尾气。根据分析，在

采取本次环评提出的各项污染防治措施后，污染物排放量较少，不会对周围环境产生明

显影响。

3、噪声影响

加强施工管理，合理安排施工时间，尽量避开正常休息的时间段进行施工；相对固

定的施工机械，应力求选择有声屏障的地方安装；对施工机械进行必要控制和检修，选

用高效低噪设备；施工期车辆经过居民区时减速慢行，夜间严禁鸣笛，加强车辆维护和

保养。并随着施工期的结束，噪声影响也随之消失。

4、固废影响

建筑固废收集后分类合理利用，施工弃方运至指定消纳地点，生活垃圾委托环卫部

门统一清运，沉渣干化后用于路基回填，对环境影响不大。

5、其他影响

管路沿线土地利用类型以农垦造耕地为主，施工期间做好农田周边生态环境保护，

对临时用地，后期恢复为原有用地类型；管道下方土地待施工完成后由建设方恢复原状。

施工临时设施尽量考虑少占地，对占用的土地，施工后期及时恢复原有土地利用类型。

恢复后不改变土地利用类型。

施工期对交通的影响可通过修建临时道路，在道路两单设置减速行驶标准标志牌及

行驶导向牌等措施，减少对交通的影响。

对生态环境的影响可通过及时清运废弃土石，做到“分层开挖、分层堆放、分层回
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填”等措施，尽量减轻对管道沿线植被以及横河河道的影响。

施工期虽然会对环境产生一些不利的影响，但在落实环保措施并且加强施工管理的

前提下，可使施工期对环境的影响降低到最小程度，且施工过程是短暂的，其影响将随

着施工结束而消失。

二、营运期环境影响分析

设备检修疏水回用于道路洒水，不外排，对周围环境影响不大。
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环境保护行政主管部门的审批意见

温州市生态环境局，温环瑞建备[2020]77号《关于瑞安经济开发区热电联产项目供

热管网扩建工程环境影响登记表的备案》（温环瑞建备[2020]77号）（2020年 12月 21日）

意见如下：

你单位委托浙江中蓝环境科技有限公司编制的《瑞安经济开发区热电联产项目供热

管网扩建工程环境影响登记表》、申请备案承诺函已收悉，经形式审查，符合受理条件，

同意备案。

项目拟选位置位于丁山二期西环河东侧河道与东环河西侧之间，穿越望湖路、隆山

路、凤凰路、河南路，跨越南横河、中横河。建设内容：供热管网。建设规模详见文本。

项目正式投产或使用前，环保设施须验收合格后，方可正式投入生产。
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表 6 环境保护措施执行情况

项目

阶段

环境影响登记表及审批文件要

求的环境保护措施
环境保护措施落实情况

措施的执行效果及

未采取措施的原因

施

工

期

废水

生活污水建设可移动式简易化

粪池处理，再委托环卫部门清运

处理。

废水经沉淀池处理后回用或用

于施工区内洒水抑尘。

生活污水建设可移动式简

易化粪池处理，再委托环卫

部门清运处理。

废水经沉淀池处理后回用

或用于施工区内洒水抑尘。

影响不大

废气

洒水抑尘，洒水次数和洒水量视

具体情况而定；

施工单位优选设备和燃油，加强

设备和运输车辆的检修和维护。

洒水抑尘，洒水次数和洒水

量视具体情况而定；

施工单位已优选设备和燃

油，加强设备和运输车辆的

检修和维护。

影响不大

噪声

加强施工管理，合理安排施工时

间，尽量避开居民正常休息的时

间段进行施工；

相对固定的施工机械，应力选择

有声屏障的地方安装；

对施工机械进行必要控制和检

修，选用高效低噪设备；

施工期车辆经过居民区时减速

慢行，夜间严禁鸣笛，加强车辆

维护和保养。

已加强施工管理，合理安排

施工时间，尽量避开企业员

工正常休息的时间段进行

施工；

相对固定的施工机械，应力

已选择有声屏障的地方安

装；

对施工机械进行必要控制

和检修，选用高效低噪设

备；

施工期车辆经过居民区时

减速慢行，夜间严禁鸣笛，

已加强车辆维护和保养。

影响不大

固废

施工弃方进行回填；

建筑垃圾外运至建筑垃圾消纳

场处置；

泥浆沉渣干化后用于路基回填；

生活垃圾委托环卫部门统一清

运。

施工弃方进行回填；

建筑垃圾外运至建筑垃圾

消纳场处置；

泥浆沉渣干化后用于路基

回填；

生活垃圾委托环卫部门统

一清运。

影响不大
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项目

阶段

环境影响登记表及审批文件要

求的环境保护措施
环境保护措施落实情况

措施的执行效果及

未采取措施的原因

生态环境

施工期应尽量避开雨季，这样不

仅可以大幅度减少水土流失，而

且也方便施工的顺利进行；

采取一围、二疏、三沉淀措施，

即动土前在项目区周边建临时

施工围墙；在场地内设

排水沟，先截后排；基础开挖弃

土弃渣，不得随意丢弃，弃土弃

渣可作为项目区内道路回填和

场地平整之用。在主体工程建设

的同时，项目区应逐步开展对平

台裸露地和区内道路的绿化美

化，治理措施可采取种植花木、

植被等；

合理安排施工进度，减少施工面

的裸露时间；

对项目内采取生态绿化。

施工期已尽量避开雨季；

已采取一围、二疏、三沉淀

措施，即动土前在项目区周

边建临时施工围墙；已在场

地内设排水沟，先截后排；

弃土弃渣作为项目区内道

路回填和场地平整之用。在

主体工程建设的同时，项目

区已逐步开展对平台裸露

地和区内道路的绿化美化，

已种植花木、植被等；

已合理安排施工进度，减少

施工面的裸露时间；

已对项目内采取生态绿化。

影响不大

运

行

期

水环境
设备检修疏水回用于道路洒水，

不外排

设备检修疏水回用于道路

洒水，不外排
影响不大
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表 7 环境影响调查

施

工

期

生态

影响

（1）对水土流失的影响

已采取一围、二疏、三沉淀措施，即动土前在项目区周边建临时施工围墙；

已在场地内设排水沟，先截后排；弃土弃渣作为项目区内道路回填和场地平

整之用。调查结果表明，工程建设引起的水土流失现象基本恢复到施工前水

平。

（2）对植被生态环境的影响

调查结果表明，建设单位采取了补偿措施，工程施工临时占地已开展恢

复。所采取的工程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效减少了生态

影响。因此，工程建设造成的生态环境影响较小。

（3）对生态红线的影响

本工程沿线区域陆域现有陆生野生动物种类和数量一般较少，现有陆生

野生动物是以适应亚热带农田、灌草丛生活的种类为主。这些陆生动物属于

广布性物种，没有地方特有物种分布，大多为普通的昆虫类、蛙类、兽类如

家鼠、田鼠等一般陆生野生动物。

本工程沿线建设施工作业将不可避免地临时占用现有土地，造成临时用

地范围内现有植被破坏。本项目沿线范围以农田为主，植被很少且种类较为

普遍，不涉及珍稀濒临物种，因此工程施工对植被的影响较小。
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污染

影响

（1）环境空气影响调查

洒水抑尘，洒水次数和洒水量视具体情况而定；施工单位已优选设备和

燃油，加强设备和运输车辆的检修和维护；因此，项目施工过程产生大气污

染物对周围环境基本无影响。

（2）水环境影响调查

生活污水建设可移动式简易化粪池处理，再委托环卫部门清运处理。废

水经沉淀池处理后回用或用于施工区内洒水抑尘。因此，施工对水环境的影

响不大。

（3）噪声影响调查

工程施工期已加强施工管理，合理安排施工时间，尽量避开居民正常休

息的时间段进行施工；相对固定的施工机械，应力已选择有声屏障的地方安

装；对施工机械进行必要控制和检修，选用高效低噪设备；施工期车辆经过

居民区时减速慢行，夜间严禁鸣笛，已加强车辆维护和保。因此，施工对声

环境的影响不大。

（4）固废影响调查

施工弃方进行回填；建筑垃圾外运至建筑垃圾消纳场处置；泥浆沉渣干

化后用于路基回填；生活垃圾委托环卫部门统一清运。因此，施工期产生的

固体废物影响不大。

社会

影响
根据对项目周围企业的走访调查，项目施工期间无投诉事件发生

运

行

期

生态

影响
工程运行对生态无明显影响。

污染

影响

（1）声环境

周边环境昼、夜环境噪声监测点位监测值均符合《声环境质量标准》

（GB3096-2008）3类标准要求。

（2）水环境

运行期没有废水产生。

（3）环境空气
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敏感点环境空气监测点位 TSP 日均浓度满足《环境空气质量标准》

（GB3095-2026）二级标准。

（4）固体废物影响

运行期没有固体废物产生。

社会

影响

本项目建成后，解决了高新园区企业供热的需求，促进经济发展和社会

安定，具有良好的社会影响
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表 8 环境质量及污染监测（附监测点位图）

监测

内容

测点

编号
测点位置 监测项目 监测频次 监测结果分析

地表

水

☆1# 内河 1

pH值、溶解氧、

化学需氧量、五日

生化需氧量、氨

氮、石油类、总铜、

总磷

监测 2天，每

天 4次

2026年 6月 3日、6月 4日地

表水监测结果表明，内河 1监
测点位水质 pH值、五日生化

需氧量、氨氮、总磷、铜、石

油类达到《地表水环境质量标

准》(GB3838-2002)中的 III类
标准，溶解氧、化学需氧量达

到《地表水环境质量标准》

(GB3838-2002)中的 IV类标

准；内河 2监测点位水质 pH
值、五日生化需氧量、总磷、

铜、石油类达到《地表水环境

质量标准》(GB3838-2002)中的

III类标准，溶解氧、化学需氧

量、氨氮达到《地表水环境质

量标准》(GB3838-2002)中的

IV类标准。

☆2# 内河 2

环境

空气
○1# 八十亩村 TSP

监测 2天，每

天 1次

2026年 6月 4日-6月 6日环境

空气监测结果表明，八十亩村

监测点位 TSP日均浓度满足

《环境空气质量标准》

（GB3095-2026）二级标准。

环境

噪声

△1# 周界 1

声环境噪声
监测 2天，昼

间 1次

2026年 6月 3日、6月 4日噪

声监测结果表明，项目周界 1、
周界 2监测点位昼夜噪声符合

《声环境质量标准》

（GB3096-2008）中的 3类标

准。

△2# 周界 2
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表 8.1地表水监测结果

监测点

位
采样日期 样品性状

pH值

（无量纲）

溶解氧

（mg/L）

化学需氧量

（mg/L）

五日生化

需氧量

（mg/L）

氨氮

（mg/L）

总磷

（mg/L）

铜

（mg/L）

石油类

（mg/L）

☆1#SW1

6
月
3
日

10:18
无色无味澄

清无浮油
6.4 3.98 19 2.2 0.306 0.12 <0.01 0.01

12:20
无色无味澄

清无浮油
6.6 4.89 20 1.9 0.373 0.09 <0.01 0.01

14:28
无色无味澄

清无浮油
6.6 5.44 20 2.0 0.330 0.09 <0.01 0.02

16:28
无色无味澄

清无浮油
6.6 5.23 18 2.1 0.330 0.08 <0.01 0.01

平均值 6.4~6.6 4.88 19 2.0 0.335 0.10 <0.01 0.01

6
月
4
日

09:50
无色无味澄

清无浮油
6.5 3.95 22 1.8 0.357 0.10 <0.01 0.01

11:50
无色无味澄

清无浮油
6.6 4.73 17 2.1 0.360 0.11 <0.01 0.02

14:00
无色无味澄

清无浮油
6.5 3.72 19 1.9 0.371 0.11 <0.01 0.02

16:00
无色无味澄

清无浮油
6.5 4.05 20 2.0 0.406 0.11 <0.01 0.03

平均值 6.5~6.6 4.11 20 2.0 0.374 0.11 <0.01 0.02

达标情况 III IV IV III III III III III
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表 8.2地表水监测结果

监测点

位
采样日期 样品性状

pH值

（无量纲）

溶解氧

（mg/L）

化学需氧量

（mg/L）

五日生化

需氧量

（mg/L）

氨氮

（mg/L）

总磷

（mg/L）

铜

（mg/L）

石油类

（mg/L）

☆2#SW2

6
月
3
日

09:58
微黄无味澄

清无浮油
6.7 8.90 23 3.1 0.714 0.11 <0.01 0.04

12:10
微黄无味澄

清无浮油
6.8 10.29 23 3.0 0.701 0.12 <0.01 0.05

14:17
微黄无味澄

清无浮油
6.8 10.19 20 3.1 0.501 0.11 <0.01 0.04

16:18
微黄无味澄

清无浮油
6.9 9.45 20 3.0 0.652 0.11 <0.01 0.03

平均值 6.7~6.9 9.71 22 3.0 0.642 0.11 <0.01 0.04

6
月
4
日

09:36
微黄无味澄

清无浮油
6.4 3.34 24 2.5 0.986 0.12 <0.01 0.05

11:38
微黄无味澄

清无浮油
6.5 4.70 26 2.5 1.01 0.12 <0.01 0.03

13:48
微黄无味澄

清无浮油
6.5 5.16 26 2.9 1.06 0.11 <0.01 0.04

15:48
微黄无味澄

清无浮油
6.5 4.92 24 2.5 1.03 0.11 <0.01 0.04

平均值 6.4~6.5 4.53 25 2.6 1.02 0.12 <0.01 0.04

达标情况 III IV IV III IV III III III

表 8.3环境空气监测结果

监测点位 监测日期 监测时段 总悬浮颗粒物(μg/m3)

○1#八十亩村
06月 04日-05日 日均 161

06月 05日-06日 日均 158

标准限值 300

达标情况 达标
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表 8.4 噪声排放监测结果

采

样

日

期

检测

点位
检测时间 主要声源

检测结果
标准

限值

达标

情况Leq L10 L50 L90 Lmax Lmin SD

06
月
03
日

△1#
周界 1

15:18~15:28 环境噪声 51.4 53.4 50.6 48.6 63.4 46.6 2.0 65 达标

22:02~22:12 环境噪声 48.0 48.8 47.6 47.0 58.8 46.0 1.0 55 达标

△2#
周界 2

15:40~15:50 华特热熔胶公

司生产噪声
56.4 58.0 54.6 53.2 72.0 50.7 2.4 65 达标

22:16~22:26 环境噪声 50.1 51.2 49.4 48.4 58.2 47.0 1.5 55 达标

06
月

04
日

△1#
周界 1

10:34~10:44 环境噪声 50.5 53.0 48.8 47.2 63.4 45.9 2.5 65 达标

22:00~22:10 环境噪声 48.3 51.2 46.4 45.6 58.2 44.4 2.5 55 达标

△2#
周界 2

10:50~11:00 环境噪声 51.8 54.2 50.4 49.2 64.8 47.3 2.1 65 达标

22:15~22:25 环境噪声 49.3 50.4 49.0 48.2 58.1 47.4 1.0 55 达标

表 8.5 监测日气象参数

监测时段 气温（℃）
气压

（kPa） 风向 风速（m/s） 天气状况

06月 04日 00:00~06月 05日 00:00 26.7 100.1 西南 1.6 阴

06月 05日 00:00~06月 06日 00:00 24.4 100.4 东南 1.9 阴

图 8-1 监测点位置分布图
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表 9 环境管理状况及监测计划

环境管理机构设置

供热管线设置有安全环保管理人员，负责供热管线的保护工作。

项目进行了环境影响评价，并取得了温州市生态环境局批复，项目基本落实了项

目环境影响登记表及批复文件所提出的环保措施。

项目已建立完善的环境保护规章制度和环境保护管理档案，今后，安环科应加强

环境管理，提高环境管理质量。

环境监测能力建设情况

本项目不需要进行环境监测能力建设。

环境影响登记表中提出的监测计划及其落实情况

环境影响登记表中未提出营运期监测计划。

环境管理状况分析与建议

施工期，项目通过专人进行环境管理工作，使环保工作能顺利开展，整个施工期

中未发生大的环境污染事故，对环境的影响也经采取的环保措施得到了较大的削减，

未对周围环境造成不良影响，施工期的环境管理措施是有效的。

运营期，项目通过专人陪同设备检修，确保设备检修水回用于道路洒水。

建议：

（1）加强对管网的巡视，及时发现问题进行检修，避免发生泄漏事件。
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表 10 调查结论与建议

1、项目概况

本项目位于浙江省温州市瑞安市滨海三单元内，本工程供热管道从现有管道接口

接出，至供热用户瑞立丁山二期围墙处，管道总长 4908.5m。

2、环境保护措施落实情况调查

本工程的环境影响登记表、批复文件和设计文件中提出了比较全面的环境保护措

施要求，在工程实际建设和投运期间得到了较好的落实，并做好了水土保持工作。

3、水环境影响调查

2026年 6月 3日、6月 4日地表水监测结果表明，内河 1监测点位水质 pH值、

五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、石油类达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)

中的 III 类标准，溶解氧、化学需氧量达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)

中的 IV 类标准；内河 2监测点位水质 pH值、五日生化需氧量、总磷、铜、石油类

达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的 III类标准，溶解氧、化学需氧量、

氨氮达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的 IV类标准。环评编制时期内河

水质未达到 IV类标准，可能是由于丁山垦区内河流为人工河，水质受附近水体影响，

超标可能是由于周边居民的生活污水和周边农业面源污染了附近水体，从而导致丁山

垦区内河超标；综上所述，本项目对水环境影响不大。

4、环境空气影响调查

2026年 6月 4日-6月 6日环境空气监测结果表明，八十亩村监测点位 TSP日均

浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。

5、声环境影响调查

2026年 6月 3日、6月 4日噪声监测结果表明，项目周界 1、周界 2监测点位昼

夜噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3类标准。

6、固体废物影响调查

本项目运行期没有固体废物产生，对环境没有影响。

7、生态环境影响调查

调查结果表明，建设单位采取了补偿措施，工程施工临时占地已开展恢复。所采

取的工程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效减少了生态影响。因此，工程
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建设造成的生态环境影响较小。

8、环境管理

在项目建设中，建设单位已将环境监理纳入工程监理，工程施工期环境监理工作

主要由工程监理单位负责。对施工中的每一道工序都严格检查是否满足环保要求，并

不定期地对施工点进行监督抽查，并在施工期间采取了相应的环境管理措施。项目竣

工投运后，根据工程建设地区的环境特点，其运行主管单位设立了相应管理部门，在

运行期间实施了相应的环境管理内容。

9、结论

项目建设基本符合环境影响报告中所提出的环境保护设施、措施等基本得到落

实。生态保护、水土流失防治、水环境保护、固体废物处置等基本符合国家相关规范

要求，基本达到竣工环保竣工验收的条件。

10、建议

（1）加强对管网的巡视，及时发现问题进行检修，避免发生泄漏事件。
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附表 1：
建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）： 填表人（签字）： 项目经办人（签字）：

建
设
项
目

项目名称 瑞安经济开发区热电联产项目供热管网扩建工程开采工程 项目代码 建设地点 温州市瑞安市滨海三单元

行业类别（分类管理名录） 三十一、电力、热力生产和供应业，92热力生产和供应工程 建设性质 新建 ☑ 改扩建 □技术改造 项目厂区中心经度/纬度

设计生产能力 / 实际生产能力 环评单位 浙江中蓝环境科技有限公司

环评文件审批机关 温州市生态环境局 审批文号
温环瑞建备 [2020]77
号

环评文件类型 环境影响登记表

开工日期 2021.1.8 竣工日期 2022.5.20 排污许可证申领时间

环保设施设计单位 环保设施施工单位 本工程排污许可证编号

验收单位 环保设施监测单位
浙江瑞启检测技术有

限公司温州分公司
验收监测时工况

投资总概算（万元） 5713 环保投资总概算（万元） 28 所占比例（%） 0.49

实际总投资 2700 实际环保投资（万元） 25 所占比例（%） 0.93

废水治理（万元） 废气治理（万元） 噪声治理（万元） 固体废物治理（万元） 绿化及生态（万元） 其他（万元）

新增废水处理设施能力 新增废气处理设施能力 年平均工作时

运营单位 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） 验收时间

污 染

物 排

放 达

标 与

总 量

控 制

（ 工

业 建

设 项

目 详

填 ）

污染物
原有排

放量(1)
本期工程实际排放

浓度(2)
本期工程允许

排放浓度(3)
本期工程产

生量(4)
本期工程自身

削减量(5)
本期工程实际

排放量(6)
本期工程核定

排放总量(7)
本期工程“以新带老”
削减量(8)

全厂实际排

放总量(9)
全厂核定排放总

量(10)
区域平衡替代

削减量(11)
排 放 增

减量(12)

废水

化学需氧量

氨氮

石油类

废气

二氧化硫

烟尘

工业粉尘

氮氧化物

工业固体废物

与项目有关的

其他特征污染

物

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放

浓度——毫克/升
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附图 1 项目地理位置图

本项目
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附图 2 现场照片
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附件 1 浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表
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附件 2 环评备案单
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附件 3 瑞安市生产建设项目水土保持登记表
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附件 4 市政园林工程竣工验收意见表
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附件 5 甩项报告
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附件 6 检测数据
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瑞安经济开发区热电联产项目

供热管网扩建工程

第二部分：验收意见
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